



# Resultaten van 1.5 release

---

Verbetering lijsten & selectie mogelijkheden

Direct publiceren van pagina & preview tabjes

Forum → nog niet voldoende stabiel, doorgeschoven

Nieuwsbrief → vollop in ontwikkeling met Almere

Community module verbeterd

Testen van 1.5 door gebruikers?

Geen resultaten teruggehad.

Wel intern getest.



# Plannen release 1.6

---

Release 1.6 (december 2008)

Asset management

Focus voor 1.6

AJAX portlet support

Doorgeschoven naar 1.7

Tag clouds (Butterfly Works)

nieuwe Rich Text editor (TinyMCE onderzoek)

Onderzoek gedaan, implementatie voor 1.7



# Gebruik oude CMSc versies

---

Alleen projecten genoemd die nog geen upgrade hebben lopen:

**CMSC 1.2**

Natuurmonumenten (NL open en groen)

Nijmegen intranet

**CMSC 1.3**

Nijmegen internet

Plannen?